	Дорожная карта
реализации проекта адресной методической помощи (500+)
на 2022 год

	№ пп
	Описание действий
	Дата реализации
	Муниципальный показатель реализации

	1
	Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы. 
	Январьь 2022 г
	

	2
	Собеседование с руководителем образовательнойорганизации ,участвующей в проекте «500+».
	Январьь 2022 г
	

	3
	Разработка и утверждение  дорожной карты методической помощи школе проекта «500+» 
	Январь 2022 г
	

	4
	Проведение школой «500+» самообследования для определения рисковых профилей школы.
	Январьь 2022
	

	5
	Собеседование с руководителем ОО, участвующей в проекте «500+» по формированию дорожной карты комплекса мероприятий поддержки этого ОО.
	Март 2022г
	

	6
	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по вопросам повышения качества образования
	Март-апрель 2022г
	

	7
	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в  ОО
	В течение года
	

	8
	Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся
	В течение года
	

	9
	Организация работы муниципальных методических обьединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения. 
	В течении года
	

	10
	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской ,ученической, педагогической общественностью по вопросам повышения качества образования. 
	В течение года
	

	11
	Участие в проведении установочного семинара-практикума для директоров школ проекта «500+».
	Февраль 2022г
	

	12
	Участие в проведении установочного семинара-практикума для директоров школпроекта «500+».
	Февраль 2022г.

	

	13
	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ проекта «500+»в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школы проекта «500+».
	Февраль2022г
	

	14
	Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА-9(размещение актуальной информации на официальном сайте Управления образования, ОО),информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации и проведения ГИА.
	В течение года
	

	15
	Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации.
	Апрель-май
	

	16
	Совещание руководителей ОО «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основную образовательную общего образования
	Август 2022г
	

	17
	Участие в проведении вебинаров для кураторов и директоров школ проекта «500+» по работе с рисковыми профилями школ и разработке мероприятий  по устранению этих рисков.
	Март 2022г
	

	18
	Первичное посещение кураторами школ проекта «500+».Активация рисковых профилей в ИС МЭДК.
	Март 2022г
	

	19
	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в ОО(ВПР,НИКО,РISA и др.)с целью получения обьективных данных.
	Март-апрель2022г
	

	20
	Разработка школой проекта «500+» дорожных карт и размещение в ИС МЭДК.
	Апрель2022г
	

	21
	[bookmark: _GoBack]Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах  проекта «500+».Размещение школами проекта «500+» в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором.
	Май 2022г
	

	22
	Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт.
	Июнь 2022г
	

	23
	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских  проверочных работ.
	Сентябрь 2022г
	

	24
	Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт школ проекта «500+».
	Сентябрь 2022г
	

	25
	Подведение итогов проекта «500+».Формирование предложений в дорожную карту на 2023г.
	Декабрь 2022г.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



